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MONITORING LPR 

Celem zaprojektowanego systemu 

monitorowania jest dostarczenie bieżącej 

informacji pozwalającej na ocenę 

rzeczowego i finansowego stopnia 

zrealizowania projektów rewitalizacyjnych i 

identyfikację odstępstw i nieprawidłowości 

w realizacji programu.  



MONITORING LPR 
prowadzony w ramach struktury organizacyjnej Urzędu 

Miasta 

Ponadto w procesie monitorowania i oceny realizacji LPR istotną 

rolę odgrywać powinien Komitet Rewitalizacyjny.   
 

Komórki organizacyjne urzędu bieżący monitoring własnych 

projektów rewitalizacyjnych 

koordynowanie całości 

procesu monitorowania 

Zespół zadaniowy ds. LPR 

działający przy Zespole 

(Wydziale) Strategii i Rozwoju.  
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MONITORING LPR 

Równolegle monitoringiem objęte  

są uwarunkowania i zmiany zachodzące w 

całym mieście i otoczeniu mogące 

potencjalnie wpłynąć na przebieg 

realizowanych bądź planowanych do 

realizacji projektów rewitalizacyjnych,  

tj. uwarunkowania w wymiarze społecznym, 

gospodarczym, przestrzennym, prawnym  

i finansowym.  



WDRAŻANIE LPR  

W LATACH 2017-2018  

• I-II kwartał 2017 – uchwalenie Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Żory do 2023 roku oraz wpisanie 

go do „Wykazu programów rewitalizacji 

województwa śląskiego”.   

 



WDRAŻANIE LPR  
W LATACH 2017-2018 

I-III kwartał 2017 r. – złożenie wniosków o dofinansowanie 

kluczowych projektów rewitalizacyjnych: 

• Rajski Zakątek - remont świetlicy wraz z przebudową boiska 
wielofunkcyjnego i wykonaniem placu zabaw w dzielnicy Rój w 

Żorach (EFRR) 

• Rajski Zakątek: Szansa na lepszy start! (MOK Żory, EFS) 

 

 



WDRAŻANIE LPR  
W LATACH 2017-2018 

Rajski Zakątek 
 



PRZED PO 





WDRAŻANIE LPR  
W LATACH 2017-2018 

I-III kwartał 2017 r. – złożenie wniosków o dofinansowanie 

kluczowych projektów rewitalizacyjnych: 

• Kolej przedsiębiorczości – rewitalizacja obiektów i przestrzeni 
dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach – etap I 

(PKP)/RIT (EFRR) 

• Kolej przedsiębiorczości – rewitalizacja obiektów i przestrzeni 

dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach – etap II 

(Spółdzielnia Kultury). (EFRR) 

 



WDRAŻANIE LPR  
W LATACH 2017-2018 

Dworzec PKP 
 







WDRAŻANIE LPR  
W LATACH 2017-2018 

Młyn 
 







WDRAŻANIE LPR  
W LATACH 2017-2018 

I-III kwartał 2017 r. – złożenie wniosków o dofinansowanie 

kluczowych projektów rewitalizacyjnych: 

• Mobilni Żorzanie - systemowe rozwiązania w zakresie mobilności 

miejskiej (EFRR) 

 

 



WDRAŻANIE LPR  
W LATACH 2017-2018 

Centrum przesiadkowe 

(dworzec PKS) 
 







WDRAŻANIE LPR  
W LATACH 2017-2018 

IV kwartał 2017 r. – przeprowadzenie postępowań przetargowych 

na realizację pierwszych kluczowych projektów rewitalizacyjnych 

(dworzec PKP i młyn elektryczny); uzyskanie decyzji o dofinansowaniu 

dla projektu „Rajski Zakątek: Szansa na lepszy start! (MOK Żory)” 

 

I kwartał 2018 r. – złożenie wniosku o dofinansowanie pn. „Kolej na 

zmianę! - kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów 

rewitalizowanych”, którego  realizatorem jest Żorskie Centrum 

Organizacji Pozarządowych 

 

 

 
 

 



WDRAŻANIE LPR  
W LATACH 2017-2018 

II-IV kwartał 2018 r. – uzyskanie decyzji o dofinansowaniu i 

podpisanie umów o dofinansowanie dla projektów pn.: 

 

• Rajski Zakątek - remont świetlicy wraz z przebudową boiska 

wielofunkcyjnego i wykonaniem placu zabaw w dzielnicy Rój w 

Żorach 

• Kolej przedsiębiorczości – rewitalizacja obiektów i przestrzeni 

dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach – etap I 

(PKP)/RIT 

• Kolej przedsiębiorczości – rewitalizacja obiektów i przestrzeni 

dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach – etap II 

(Spółdzielnia Kultury). 
• Mobilni Żorzanie - systemowe rozwiązania w zakresie mobilności 

miejskiej 

• Kolej na zmianę! - kompleksowe działania na rzecz 

mieszkańców obszarów rewitalizowanych 

 

 



WDRAŻANIE LPR  
W LATACH 2017-2018 

W analizowanym okresie wnioski o dofinansowanie projektów 

rewitalizacyjnych złożyły również inne podmioty z terenu miasta 

Żory: Powiatowy Urząd Pracy w Żorach oraz Agencja Rozwoju 

Przedsiębiorczości S.A. Projekty ukierunkowane były na wsparcie 

przedsiębiorczości oraz osób bezrobotnych (dotacje na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej, kursy komputerowe i 

językowe, inne formy aktywizacji zawodowej (w tym staże). 

Projekty ww. podmiotów uzyskały decyzję o dofinansowaniu i są w 

trakcie realizacji 

 
Kolejny wniosek o dofinansowanie złożono na rozwój Centrum 

Integracji Społecznej w Żorach (Żorskie Centrum Organizacji 

Pozarządowych). Wniosek aktualnie jest w trakcie oceny.  

 

 

 

 

 

 

 



WDRAŻANIE LPR  
W LATACH KOLEJNYCH (2019+) 
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 zł33 789 547,30  

 zł24 001 645,47  

Projekty kluczowe LPR

Wartość pozyskanego dofinansowania  

na realizację kluczowych projektów rewitalizacji 

Wartość całkowita projektów Pozyskane dofinansowanie



WDRAŻANIE LPR  
W LATACH KOLEJNYCH (2019+) 

• dalsze poszukiwanie źródeł finansowania projektów 

wynikających z LPR (projekty kluczowe oraz przedsięwzięcia 

uzupełniające), 

• rozważenie kwestii uzupełnienia listy projektów o nowe 

przedsięwzięcia rewitalizacyjne (np. „W trosce o śląskie 
dziedzictwo…”; działania dedykowane byłemu przedszkolu w 

Roju) i wiążąca się z tym konieczność opiniowania przez 

Komitet decyzji o ewentualnej aktualizacji LPR, konsultacje 

nowego projektu dokumentu z IZ RPO, podjęcie uchwały przez 

Radę Miasta, 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



WDRAŻANIE LPR  
W LATACH KOLEJNYCH (2019+) 

Ekologiczny basen w Roju  



WDRAŻANIE LPR  
W LATACH KOLEJNYCH (2019+) 

Pałac w Baranowicach  



WDRAŻANIE LPR  
W LATACH KOLEJNYCH (2019+) 

Starówka Ab ovo – pożyczka rewitalizacyjna,  

(fot. P. Komander) 



DYSKUSJA 

• dalsze poszukiwanie źródeł finansowania projektów 

wynikających z LPR (projekty kluczowe oraz przedsięwzięcia 

uzupełniające), 

• rozważenie kwestii uzupełnienia listy projektów o nowe 

przedsięwzięcia rewitalizacyjne (np. „W trosce o śląskie 
dziedzictwo…”; działania dedykowane budynkowi byłego 

przedszkola w Roju) i wiążąca się z tym konieczność 

opiniowania przez Komitet decyzji o ewentualnej aktualizacji 

LPR, konsultacje nowego projektu dokumentu z IZ RPO, 

podjęcie uchwały przez Radę Miasta, 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


